

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ Можарская СОШ № 15

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результат	Сроки
1	Создание на сайте ОО вкладки «Точка роста»	Зам. директора по УВР, Ответственный за сайт.	Наличие вкладки	Декабрь 2023
2	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» - утверждение Положения о деятельности Центра, назначение руководителя Центра, разработка и утверждение Плана (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра, разработка Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра,	Директор, зам. директора по УВР	Приказ директора о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Январь 2024
3	Разработка проекта зонирования центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Директор, руководитель центра	Проект, размещение на сайте ОО	Февраль 2024
4	Разработка и представление дизайна проекта помещений	Директор, руководитель центра	Проект, размещение на сайте ОО	Февраль 2024
5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра		Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Март-апрель 2024
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые в 2024/2025 уч.г. будут реализовываться на базе Центра	Руководитель Центра	Наличие образовательных программ, размещение на сайте ОО	Май-июнь 2024
7	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Май-август 2024

8	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) Получение, размещение оборудования	Директор, зам. директора по АХЧ	Контроль проведения совместно с УО	01.06.2024- 20.08.2024
9	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте ОО	01.06.2024- 20.08.2024
10	Размещение на сайте ОО информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте ОО о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2024- 31.08.2024
11	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, педагог-организатор	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте ОО и в СМИ	01.09.2024
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра, ответственный за ДО в ОО, зам. директора по УВР	Регистрация обучающихся в «Навигаторе дополнительного образования Красноярского края»	Сентябрь 2024
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально
14	Участие в мероприятиях различных уровней	Руководитель Центра, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение 2024/2025 уч.г.